
Het Nederlandse elektriciteitsnet is zwaar belast. De laatste jaren neemt 
de druk op het net sterk toe. Nieuwe aansluitingen zijn daardoor niet 
altijd beschikbaar. Ook bouwpartijen worden hier steeds vaker mee 
geconfronteerd. Welke problemen doen zich voor en welke oplossingen zijn 
dan mogelijk? 

Netcongestie en transportschaarste stellen ons voor lastige problemen.  
In samenspraak kunnen bouwpartijen, netbeheerders en andere partijen tot slimme 
oplossingen komen en kansen benutten. Als dat lukt, zijn nieuwe aansluitingen 
tijdig te realiseren en blijft de bouw op snelheid.

In deze publicatie bespreken we wat de drukte op het elektriciteitsnet voor 
de bouwsector betekent. We schetsen het perspectief van de netbeheerders 
en we geven (ontwikkelende) aannemers in de bouw- en infrasector een 
handelingsperspectief. 

Handelingsperspectief 
voor de bouwsector



Inhoud
1.  Een integrale en gezamenlijke opgave	

2.  Wat doen de netbeheerders?	

3.  Mogelijkheden in de ontwikkelingsfase van een bouwproject	

4.  Mogelijkheden in de realisatiefase van een bouwproject	

5.  Handelingsperspectief voor de bouwsector	

6.  Verantwoording



1.  Een integrale en 
gezamenlijke opgave
Steeds vaker is er geen zekerheid dat 
nieuwe woningen en gebouwen tijdig op het 
elektriciteitsnet kunnen worden aangesloten. 
Meestal is transportschaarste daarbij het 
probleem: het net zit vol waardoor nóg een 
aansluiting niet mogelijk is. Waar nog wel 
transportruimte is, is bij piekmomenten grote 
kans op netcongestie. 

De energietransitie
De laatste jaren moeten elektriciteitsnetten steeds 
meer kilowatturen transporteren. Elektriciteit wordt 
voor steeds meer functies gebruikt, bijvoorbeeld 
ook voor verwarming, mobiliteit en verduurzaming 
van de industrie. Daar komt bij dat het grote aanbod 
van elektriciteit uit zon en wind moeilijk te sturen is. 
Inmiddels lopen elektriciteitsnetten in grote delen van 
ons land tegen grenzen aan. Op het laag-, midden- en 
hoogspanningsnet is sprake van transportschaarste, 
zowel bij afname als teruglevering. 

De bouwopgave
Elk jaar 100.000 woningen erbij. Dat is de opgave 
waar de bouwsector voor staat. Daarnaast worden veel 
utiliteitsgebouwen en civiele projecten gerealiseerd. 
Nieuwe gebouwen zijn energiezuinig en aardgasvrij, 
maar een aansluiting op het elektriciteitsnet is vrijwel 
altijd onmisbaar. Sterker nog: door verduurzaming met 
zonnepanelen, warmtepompen en laadpunten voor 
elektrische auto’s zijn juist zwaardere aansluitingen 
nodig. Ook voor elektrisch materieel tijdens de bouw 
zijn vaak zwaardere aansluitingen nodig.

Netbewust ontwerpen
Netbeheerders verzwaren de elektriciteitsnetten, 
maar zien dat de energietransitie sneller gaat dan 
zij aankunnen. Er is een achterstand waardoor een 
wachtlijst is ontstaan voor nieuwe aansluitingen. Met 
grootverbruikers worden bovendien afspraken gemaakt 
over congestiemanagement om de beperkte capaciteit 
van het net slimmer te benutten.

Ook bouwpartijen hebben hiermee te maken. Steeds 
vaker is er geen zekerheid of een aansluiting tijdig 
kan worden gerealiseerd. Er zijn ook oplossingen. Met 
een netbewust gebouwontwerp1, een combinatie van 
innovatieve energiesystemen en slimme sturing en 
door proactieve samenwerking met netbeheerders 
zijn aansluitingen vaak tóch mogelijk en kan de 
bouw voortgang houden, maar wel tegen hogere 
bouwkosten.

Integraal en gezamenlijk
De bouwopgave is urgent evenals de energietransitie. 
Het moet allemaal tegelijk en partijen hebben elkaar 
daarbij nodig: bouwpartijen en netbeheerders, maar 
vaak ook de gemeente, bedrijven in de buurt en in 
specifieke gevallen exploitanten van laadpalen of 
energiehubs. Samenwerken is noodzakelijk. Het is een 
integrale en gezamenlijke opgave. 

�1. �Bouwend Nederland heeft samen met provincies, netbeheerders, branchevertegenwoordigers en TKI Urban Energy ontwerpprincipes voor een netbewuste 
wijk uitgewerkt. Deze principes worden al toegepast bij de ontwikkeling van Utrechtse stadswijk Merwede.



2. Wat doen de netbeheerders?
De taak van netbeheerders is om te zorgen voor veilig en betrouwbaar transport van elektriciteit. 
Omdat de vraag naar transportcapaciteit groeit, verzwaren zij de elektriciteitsnetten. Het tempo van de 
energietransitie kunnen zij echter niet bijbenen en ook niet in enkele jaren oplossen. Daarom worden 
ook maatregelen getroffen om de beschikbare capaciteit eerlijk te verdelen en optimaal te benutten. 
Voor bouwpartijen die een aansluiting voor hun projecten aanvragen is het belangrijk kennis te nemen 
van de overwegingen van netbeheerders2.

Het Nederlandse elektriciteitsnet
Elektriciteit wordt in Nederland getransporteerd op hoogspanning (110 kVolt en hoger), middenspanning  
(10 of 20 kVolt) en laagspanning (230 Volt). Het hoogspanningsnet wordt beheerd door TenneT3. Het midden- 
en laagspanningsnet is van de regionale netbeheerders waarvan Stedin, Enexis en Liander de grootste zijn4. 
De delen van het net zijn onderling fijnmazig verbonden via vele duizenden grote en kleine schakelstations, 
distributietransformatoren en onderstations en internationaal via het Europese koppelnet. 

Transportschaarste
De behoefte aan transport van elektriciteit 
komt in de buurt van wat het net maximaal 
aankan. Netbeheerders spreken van 
transportschaarste als het aansluitvermogen 
van alle klanten in een deel van het net, 
bij elkaar opgeteld 110 procent is van de 
maximale capaciteit van dat deel. Hierbij 
houden netbeheerders al rekening met 
het feit dat aansluitingen praktisch nooit 
gelijktijdig gebruikmaken van hun volledige 
capaciteit. Als in een bepaald deel van het 
net transportschaarste wordt geconstateerd, 
wordt een nieuw transportverzoek (ofwel een 
nieuwe aansluiting) daar niet zondermeer 
toegekend. 

2. �Zie voor veel gestelde vragen (en antwoorden) over netcongestie en transportschaarste: https://topsectorenergie.nl/nl/kennisbank/faq-de-ins-en-outs-van-
netcongestie-en-transportschaarste-waar-zit-de-ruimte-voor-innovatieve-oplossingen/

3. Zie: https://www.tennet.eu/nl
4. Zie: https://www.netbeheernederland.nl/

https://topsectorenergie.nl/nl/kennisbank/faq-de-ins-en-outs-van-netcongestie-en-transportschaarste-
https://topsectorenergie.nl/nl/kennisbank/faq-de-ins-en-outs-van-netcongestie-en-transportschaarste-
https://www.tennet.eu/nl
https://www.netbeheernederland.nl/


Netcongestie
Als de capaciteit van het net tekortschiet, kunnen 
pieken in afname en teruglevering van elektriciteitsnet 
tot congestie leiden. Netcongestie zorgt voor 
onderbreking van het transport van elektriciteit. 
Omdat de stabiliteit van het elektriciteitsnet van 
vitaal belang is, zijn netbeheerders terughoudend 
met nieuwe aansluitingen in delen van het net 
waar transportschaarste is geconstateerd. Door die 
terughoudendheid komt daadwerkelijke netcongestie 
tot nu toe nog weinig voor. 

Hoeveel ruimte is er nog?
Op capaciteitskaarten van Netbeheer Nederland en 
TenneT is te zien hoe groot de resterende capaciteit 
op het net is. Er zijn vier kaarten: voor afname 
van elektriciteit en voor teruglevering; voor het 
middenspanningsnet en voor het hoogspanningsnet. 
Op alle kaarten kleurt het grootste deel van 
Nederland rood. Daar is dus sprake van een tekort 
aan transportcapaciteit en kunnen geen nieuwe 
aansluitingen meer worden gerealiseerd. Op de kaarten 
is per voedingsgebied te zien hoeveel aanvragers 
op een aansluiting wachten. Verder zijn de geplande 
netuitbreidingen in beeld gebracht.

Drie strategieën 
Netbeheer Nederland heeft in de ‘Integrale 
infrastructuurverkenning 2030-2050’ een 
systeemontwerp uitgewerkt met ambities voor 2030 
en later5. Die verkenning schetst ook de achterstand 
waar netbeheerders mee te maken hebben. In de 
periode tussen nu en 2030 proberen zij op drie 
manieren ruimte voor nieuwe aansluitingen te creëren: 
verzwaren, verslimmen en prioriteren.

•  �Verzwaren van netten, onderstations en 
verdeelstations  
Allereerst werken netbeheerders aan verzwaring 
van hoog-, midden- en laagspanningsnetten, 
onderstations en verdeelstations. Zij voeren hun 
investeringen daartoe op. Vanaf 2025 investeren 
netbeheerders jaarlijks €8 miljard in de energie-
infrastructuur. De capaciteit van het net wordt 
hierdoor groter. Dat is echter nog niet genoeg om 
knelpunten voor te blijven. Daarom worden ook 
andere maatregelen getroffen. 

•  �Congestiemanagement 
Grootverbruikers kunnen transportproblemen 
verzachten door afname en teruglevering van 
elektriciteit te flexibiliseren. Dat betekent dat 
zij tijdens piekuren geen of minder beroep doen 
op het vermogen van hun aansluiting. In de gele 
gebieden op de kaarten van Netbeheer Nederland 
kan dat vrijwillig bij aansluitingen van 500 kW of 
meer. In oranje en rode gebieden kan deelname aan 
congestiemanagement verplicht worden gesteld 
voor aansluitingen van 1 MW of meer. Tegenover 
deze flexibilisering staat een vergoeding. Door 
congestiemanagement kan het aansluitvermogen 
van alle klanten in een deel van het net bij elkaar 
opgeteld soms wel 150 procent zijn van de capaciteit 
van dat deel: op piekmomenten worden enkele 
grote aansluitingen uitgeschakeld, waardoor op 
dat moment meerdere kleine aansluitingen kunnen 
blijven afnemen. 
 

5. Zie: https://www.netbeheernederland.nl/publicatie/ii3050-eindrapport 

https://capaciteitskaart.netbeheernederland.nl/
https://www.netbeheernederland.nl/publicatie/ii3050-eindrapport


Ook kleinverbruikers kunnen zorgen voor 
flexibilisering6. Bijvoorbeeld door apparaten in te 
schakelen als zonnepanelen (veel) leveren en ’s avonds 
uit te zetten. Bouwpartijen kunnen kleinverbruikers 
hierbij helpen door installatie van domotica voor  
de aansturing van slimme energiesystemen.  
Een energieleverancier met variabele tarifering kan 
deze oplossing belonen.

•  �Wachtrij met prioritering 
In de rode en oranje gekleurde delen van Nederland 
hanteren netbeheerders een wachtrij voor nieuwe 
aansluitingen. Daar geldt dat een aansluiting pas 
wordt gerealiseerd als een andere aansluiting 
vervalt, als het net is verzwaard of als er door 
congestiemanagement ruimte is vrijgespeeld.  
Op de wachtlijst staan inmiddels bijna tienduizend 
verzoeken voor afname van elektriciteit en nog eens 
duizenden voor teruglevering. Sinds 1 oktober 2024 
zijn netbeheerders verplicht om bij het toekennen 
van capaciteit een maatschappelijk prioriteringskader 
toe te passen7.  

In dat kader staan drie categorieën op volgorde: 
1.  �Congestieverzachters. Dit zijn klanten die de kans 

op netcongestie verkleinen. Zij worden met voorrang 
aangesloten omdat ze transportcapaciteit voor 
andere klanten creëren.

2. �Klanten die bijdragen aan de binnenlandse veiligheid 
zoals hulpdiensten, justitie en Rijkswaterstaat. 

3. �Klanten die voorzien in basisbehoeften zoals 
onderwijs, drinkwater, wonen en energie. 

 

6. �Zie: https://www.netbeheernederland.nl/artikelen/nieuws/gezamenlijk-
actieprogramma-tegen-netcongestie-op-laagspanningsnet

7. �Zie: https://www.netbeheernederland.nl/artikelen/nieuws/vanaf-1-
oktober-geldt-het-maatschappelijk-prioriteringskader

https://www.netbeheernederland.nl/artikelen/nieuws/gezamenlijk-actieprogramma-tegen-netcongestie-op-laagspanningsnet
https://www.netbeheernederland.nl/artikelen/nieuws/gezamenlijk-actieprogramma-tegen-netcongestie-op-laagspanningsnet
https://www.netbeheernederland.nl/artikelen/nieuws/vanaf-1-oktober-geldt-het-maatschappelijk-prioriteringskader
https://www.netbeheernederland.nl/artikelen/nieuws/vanaf-1-oktober-geldt-het-maatschappelijk-prioriteringskader


3.  �Mogelijkheden in de ontwikkelingsfase  
van een bouwproject

Een project dat netbewust is ontworpen kan in veel gevallen nog steeds een aansluiting op het 
elektriciteitsnet krijgen. Daarbij geldt: hoe eerder een bouwpartij hierover nadenkt, hoe meer er 
haalbaar is. In de initiatieffase legt een ontwikkelaar de uitgangspunten vast en zijn er mogelijkheden 
voor energiebesparing, energieopslag, een lokaal grid of een energiehub. De oplossingen vergen een 
voorinvestering, maar worden op middellange termijn terugverdiend. 

Vooraanmelding
De eerste stap voor een aansluiting is een 
vooraanmelding bij mijnaansluiting.nl.  
Een vooraanmelding geeft vroeg inzicht in de 
mogelijkheden op de locatie: is er voldoende 
capaciteit op het net, is de capaciteit beperkt of is 
die er (voorlopig) niet. Vooral bij gebiedsontwikkeling 
met een mix van grondgebonden woningen, 
appartementsgebouwen en utiliteitsgebouwen is 
een aansluiting niet altijd vanzelfsprekend. Om de 
kans op een tijdige aansluiting te vergroten kan 
een ontwikkelaar het project bij de netbeheerder 
aanmelden voor maatschappelijk prioriteren.  
Soms kunnen bouwpartijen een capaciteitsprobleem 
op het net omzeilen door het project aan te sluiten 
op een ander deel van het middenspanningsnet of bij 
een grootverbruiker met overcapaciteit. Die opties 
zijn in de volgende paragraaf verder uitgewerkt. 
Hieronder bespreken we enkele opties voor netbewust 
ontwerpen.

Voorbeeld

In de Utrechtse nieuwbouwwijk Merwede is voor 
4.225 woningen een nieuw type stroomcontract 
afgesloten. Door netbewuste nieuwbouw is de 
impact op het elektriciteitsnet beperkt. Voor 
het hele project geldt 5 MW als maximaal 
te gebruiken vermogen. Door gebruik van 
innovatieve systemen moet het verbruik van de 
wijk onder deze grens blijven.

Zie verder: https://www.energietransitieutrecht.
nl/actueel/nieuws/met-nieuw-type-contract-
kan-utrechtse-nieuwbouwwijk-ondanks-vol-
stroomnet-toch-gebouwd-worden

Ontwikkelaar

Haalbaarheidsfase Realisatiefase Exploitatiefase

Netbewust ontwerpen en ontwikkelen

Bouwer

Eigenaar

Initiatiefase

https://www.mijnaansluiting.nl/home
https://www.netbeheernederland.nl/artikelen/nieuws/vanaf-1-oktober-geldt-het-maatschappelijk-prioriteringskader
https://www.energietransitieutrecht.nl/actueel/nieuws/met-nieuw-type-contract-kan-utrechtse-nieuwbouwwijk-ondanks-vol-stroomnet-toch-gebouwd-worden
https://www.energietransitieutrecht.nl/actueel/nieuws/met-nieuw-type-contract-kan-utrechtse-nieuwbouwwijk-ondanks-vol-stroomnet-toch-gebouwd-worden
https://www.energietransitieutrecht.nl/actueel/nieuws/met-nieuw-type-contract-kan-utrechtse-nieuwbouwwijk-ondanks-vol-stroomnet-toch-gebouwd-worden
https://www.energietransitieutrecht.nl/actueel/nieuws/met-nieuw-type-contract-kan-utrechtse-nieuwbouwwijk-ondanks-vol-stroomnet-toch-gebouwd-worden


Als er (nog) beperkte capaciteit is
Als er nog beperkte capaciteit op het net is (de gele 
gebieden op de kaart), vereisen nieuwe aanvragen 
mogelijk meer onderzoek. Zolang zo’n onderzoek 
loopt, is het onzeker of transportcapaciteit kan 
worden toegewezen. Netbeheerders streven ernaar om 
kleinverbruikers met een aansluiting tot 3x80 Ampère 
(zoals grondgebonden woningen) altijd aan te sluiten. 
Bij hoogbouw is vaak extra capaciteit nodig voor liften 
en collectieve klimaatinstallaties. Dan is een aansluiting 
niet altijd mogelijk al maken sommige netbeheerders 
daarvoor wel een uitzondering8. Om de kansen op een 
(tijdige) aansluiting te vergroten, kunnen ontwikkelaars 
de volgende maatregelen treffen:

•  �Energiebesparing  
Energie die je niet gebruikt, hoeft ook niet te worden 
geleverd. Een voorbeeld is een passiefhuis. Met een 
netto energiebehoefte voor ruimteverwarming van 
15 kWh per vierkante meter per jaar is zo’n huis zeer 
energiezuinig. Maar let op: een energiezuinige woning 
is niet noodzakelijkerwijs zuinig met elektriciteit en 
toepassing van zonnepanelen zorgt juist ook vaak 
voor pieken bij teruglevering. 

•  �Toepassing van alternatieve warmtebronnen 
Als je restwarmte, bodemwarmte of geothermie 
gebruikt voor warmtetoepassingen, is het gebruik 
van elektriciteit beperkt tot huishoudelijke 
toepassingen, verlichting en hulpenergie voor 
pompen en ventilatoren. Een aansluiting op het 
elektriciteitsnet is nog altijd nodig, maar het 
aansluitvermogen kan kleiner zijn dan van woningen 
met een all-electric warmteconcept. 

•  �Energieopslag en slim schakelen van installaties  
Je kunt elektriciteit uit eigen opwek opslaan in 
batterijen of omzetten naar warmte en opslaan in 
een thermische buffer9. In combinatie met domotica 
en geïntegreerde systemen kunnen pieken in de 
elektriciteitsbehoefte daardoor worden afgevlakt. 
Dat is bijvoorbeeld toegepast in de zogenoemde 
10-Ampèrewoning. Deze woning maakt gebruik van 
technieken zoals een e-controller om opwekking en 
gebruik van elektriciteit te monitoren en systemen 
aan te sturen. Pieken worden voorkomen door 
apparaten vooral in te schakelen als PV-panelen 
(veel) leveren. Batterijen bufferen een overtollig 
aanbod van elektriciteit. De elektriciteitshuishouding 
wordt zoveel mogelijk achter de meter geregeld. 
Een aansluiting van slechts 10 Ampère is hierdoor 
genoeg.

8.  Enexis maakt een uitzondering voor grootverbruikaansluitingen t.b.v. collectieve voorzieningen.
9. �HoCoSto realiseerde bij Van der Valk Leeuwarden een ondergrondse warmtebuffer van 1000 kubieke meter. Hierdoor was uitbreiding van het hotel zonder 

een zwaardere elektriciteitsaansluiting mogelijk. 

Een 10-Ampèrewoning kan volstaan met een 

aansluiting van slechts 10 Ampère. De installatie 

bestaat uit een warmtepomp, pv-panelen, een 

thuisbatterij en een energiemanagementsysteem dat 

de energiehuishouding zoveel mogelijk binnen de 

erfgrens regelt. 



Zeven ontwerpprincipes voor netbewuste nieuwbouw10

Netbeheerders, provincies, NEPROM, Bouwend Nederland, Techniek Nederland en TKI hebben in een 
gezamenlijke publicatie zeven ontwerpprincipes voor netbewuste nieuwbouw uitgewerkt. 

1.  �Gebiedsaanpak - hoe kun je de schaalvoordelen van een gebiedsontwikkeling benutten?
2. �Warmte - zorgt voor een groot deel van de elektriciteitsvraag van woningen, hoe kan dat minder?
3. �Elektrisch laden - we willen meer elektrisch gaan rijden, wanneer laden we die voertuigen op?
4. �Duurzame lokale opwek - onmisbaar in Nederland, maar hoe voorkomen we invoedingscongestie?
5. �Koude - het weer wordt steeds extremer, dus hoe houden we ons hoofd en het elektriciteitsnet koel?
6. �Opslag - energie bewaren voor wanneer je het nodig hebt, hoe voorkom je congestie?
7.  �Slimme sturing - hoe zorg je dat zware apparaten niet allemaal tegelijk op vol vermogen draaien? 

�Als er geen capaciteit (meer) is
In gebieden met een tekort aan transportcapaciteit 
(rood) en gebieden die nog in onderzoek zijn (oranje) 
worden nieuwe aansluitingen niet zomaar gerealiseerd. 
Voor grondgebonden woningen zijn vaak nog wel 
aansluitingen mogelijk, maar bij complexere projecten, 
bijvoorbeeld met een mix van functies of bij hoogbouw 
is dat zeker niet vanzelfsprekend. Bouwpartijen kunnen 
voorrang krijgen wanneer zij netbewust ontwerpen en 
met hun project de kans op netcongestie verkleinen. 

Daarvoor zijn verschillende opties:

•  �Energieleverende woningen in-grid  
met opslagcapaciteit  
Onderlinge koppeling van woningen maakt 
het mogelijk pieken in afname en levering van 
elektriciteit af te vlakken. Dat lukt het best als er 
in het grid ook opslagcapaciteit is. Dat laatste is 
mogelijk met een Li-ion-accu of met tal van andere 
systemen11. Ook voor woningcorporaties is zo’n grid 
een optie. Zij zien bij hun verduurzamingsopgaven 
de elektriciteitsvraag stijgen, maar hebben vaak 
te weinig ruimte voor zonnepanelen en/of opslag. 
Gezamenlijk is er meer mogelijk en vaak tegen lagere 
kosten per woning. Bij grootschalige batterijsystemen 
liggen de investeringskosten tussen €190 en €600 
per kWh opslagcapaciteit12. Met slimme software 
is onderlinge verrekening van elektriciteit mogelijk. 

Een energieleverancier met variabele tarifering kan 
dit faciliteren. De totale oplossing kan bijdragen aan 
verlagen van de piekbelasting op het net waardoor in 
overleg met de netbeheerder een aansluiting sneller 
mogelijk kan zijn13.

10. �Zie: https://www.netbeheernederland.nl/publicatie/netbewust-en-
netneutraal-bouwen 

11. �Voorbeelden zijn warmte-koudebuffers, druk (perslucht), gas 
(bijvoorbeeld waterstof), hoogte-energie, vliegwielopslag, phase-change 
materials (PCM), thermochemische opslag, water, zout.

12. Bron: RVO, Oplossingen voor netcongestie bij bedrijven, mei 2024.
13. �Voorbeelden zijn onder andere het gerealiseerde Energierijk-wonen 

(Van der Hulst Bouwbedrijf), en de in ontwikkeling zijnde Balanswijk 
(Liander) en Slimme Energiewijk (Heijmans).

https://www.netbeheernederland.nl/publicatie/netbewust-en-netneutraal-bouwen
https://www.netbeheernederland.nl/publicatie/netbewust-en-netneutraal-bouwen
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2024-06/Rapport-RVO-CEDelft-Merosch-oplossingen-netcongestie-bedrijven.pdf


•  �Energiehub  
Een lokale energiehub is een verzameling van 
deeloplossingen waarin op lokaal niveau vraag 
en aanbod van elektriciteit, inzet en conversie 
van lokale duurzame bronnen en energieopslag 
worden gekoppeld. Ook bedrijven of industrieën 
met een aanbod van restwarmte kunnen deel 
uitmaken van de hub. Het is maatwerk, afgestemd 
op het precieze energieprofiel van alle partijen 
binnen de hub. Afhankelijk van de opzet is 
medewerking van een energieleverancier nodig. 
Ook met deze oplossing wordt het grotere 
energiesysteem ontlast14. 

14. �Roelofs Groep realiseert in Steenwijk (gebiedsontwikkeling Eeserwold) een energiehub op basis van waterstof en een koudenet  
voor koeling van bedrijfspanden.

Energiehub met peakshaving door 

energiemanagement en opslag. Het is een 

collectieve oplossing die de belasting op het 

grotere elektriciteitsnet verkleint. Voor een 

energiehub is doorgaans veel ruimte nodig.

Oplossingsrichtingen - maatwerk
Een energy hub is een verzameling van deeloplossingen

Meer duurzame opwek door rechtstreeks  
te leveren op nabijgelegen afnemer

Lokaal eigen gesloten energie systeem 
voor uitwisseling energie

Centraal laadplein, opgewekte energie 
wordt opgeslagen voor lokaal laden

Flex capaciteit van bedrijven wordt  
ingezet voor capaciteit voor anderen

Peakshaving voor
uitbreidingen



4.  �Mogelijkheden in de realisatiefase 
van een bouwproject

Wanneer een project gereed is voor bouwen, maar niet is ontwikkeld op basis van netbewust 
ontwerpen, heeft de aannemer in de bouwfase nog slechts beperkte opties om te zorgen dat een 
aansluiting tijdig beschikbaar is. Het oplossen van een (tijdelijk) aansluitprobleem vergt vaak 
hogere kosten. 

Aansluitprobleem
Als er op termijn ruimte is op het net, is een aansluiting 
met de benodigde capaciteit soms toch niet snel 
genoeg beschikbaar. We spreken dan van een (tijdelijk) 
aansluitprobleem. Oorzaken zijn werkachterstanden bij 
netbeheerders en/of aansluitende aannemers en lange 
(vergunning)procedures. Soms zijn bouwbedrijven of 
hun opdrachtgevers zelf de oorzaak als zij (te) laat zijn 
met een aanvraag. Transportschaarste speelt daarbij 
steeds vaker een rol: de netbeheerder houdt rekening 
met een capaciteitstekort en het duurt langer voordat 
de toets voor toewijzing van capaciteit wordt gedaan. 
Tot die tijd is de uitkomst onzeker.

Alternatieve aansluitingen
Als een netaansluiting niet (snel genoeg) beschikbaar 
is, kan een bouwpartij alternatieven zoeken op andere 
delen van het net. Soms is versnelling mogelijk als 
een bouwpartij zelf het aansluitproces geheel of 
gedeeltelijk realiseert.

•  �Project aansluiten op een ander deel van het net 
Soms is er geen capaciteit meer beschikbaar op 
het dichtstbijzijnde middenspanningsnet, maar wel 
op een ander middenspanningsnet in de buurt. In 
overleg met de netbeheerder kan die optie worden 
onderzocht. De bouwpartij kan de (meer)kosten voor 
de aansluiting op dat net voor eigen rekening nemen.

•  �Project aansluiten bij een grootverbruiker  
met overcapaciteit 
Op bedrijventerreinen zitten soms grootverbruikers 
met overcapaciteit. Als een project daar in de 
buurt is, kunnen zij die overcapaciteit misschien 
delen. Een nieuwe aansluiting is dan mogelijk 
zonder de belasting op het net te vergroten. Aan 
verandering van regelgeving om dit formeel mogelijk 
te maken, wordt gewerkt. Met tussenkomst van 
een energieleverancier zijn al pilots gerealiseerd. 
Voor deze oplossing is medewerking nodig van de 
betrokken bedrijven, de netbeheerder, de gemeente 
en eventueel een energieleverancier.

Ontwikkelaar

Haalbaarheidsfase Realisatiefase Exploitatiefase

Alternatieve (bouw) aansluiting

Bouwer

Eigenaar

Initiatiefase



•  �Klant sluit zichzelf aan  
Normaal worden voor een aansluiting meerdere 
partijen ingeschakeld. Dat kan soms lang duren, 
ook omdat netbeheerders en aansluitende 
aannemers beperkte capaciteit hebben. Met ‘Klant 
sluit zichzelf aan’ neemt één marktpartij het 
volledige aansluitproces op zich15. Dat gaat vaak 
sneller. Een aannemer met bewezen ervaring en 
expertise realiseert het hele traject, inclusief de 
vergunningaanvraag bij de gemeente. Dit kan ook 
in combinatie met aansluiting op een ander deel van 
het netwerk (zie hierboven). Door deze aanpak wordt 
de netbeheerder praktisch en financieel geholpen. 

Tijdelijke bouwaansluiting
In de bouwfase is een tijdelijke bouwaansluiting 
nodig voor levering van elektriciteit voor (zware) 
apparatuur zoals bouwkranen, verwarming van 
ruimtes en opladen van elektrisch gereedschap en 
elektrische busjes. Niet alleen bouwbedrijven maar ook 
aannemers voor grondwerk, water en riolering staan 
voor dit probleem. Als er (nog) geen aansluiting op 
het net is, zijn er verschillende oplossingen denkbaar. 
Opnieuw geldt dat de kosten hiervoor meestal hoger 
zijn dan de kosten voor een ‘gewone’ netaansluiting. 
In de praktijk wordt een tijdelijke bouwaansluiting 
na oplevering vaak geruime tijd aangehouden als een 
permanente aansluiting op zich laat wachten. Door de 
bouwaansluiting aan te houden kan het project dan 
toch worden opgeleverd. 

•  ��Eigen opwekking  
Een tijdelijke oplossing is mogelijk op basis van 
hernieuwbare energie (zon en wind) met een 
accupakket. Het is vaak wel een uitdaging om 
voldoende vermogen te realiseren voor alle functies 
op de bouwplaats. 

•  ��Gebruik van laadpalen 
Soms is het mogelijk elektriciteit af te nemen van 
laadpalen in de buurt. Hiervoor is overleg met de 

gemeente en de laadpalenexploitant nodig.  
Voor de exploitant kan het lucratief zijn omdat 
meer elektriciteit wordt afgenomen dan bij gewoon 
gebruik door elektrische auto’s.

•  �Overcapaciteit van bruggen en gemalen  
Bruggen en gemalen hebben een groot 
aansluitvermogen. Die capaciteit wordt echter maar 
af en toe gebruikt. In de tussenliggende tijd kan de 
capaciteit op een naastgelegen bouwplaats van pas 
komen. Met een batterij is continue beschikbaarheid 
mogelijk en wordt overbelasting voorkomen.  
Overleg met infrastructuurbeheerder, de gemeente 
en soms ook de netbeheerder is nodig om de 
mogelijkheden en kosten te bepalen.

•  �Aansluiting op een energiehub  
Soms biedt een energiehub in de buurt uitkomst,  
al dan niet met een batterij. Voor de exploitant van 
de energiehub kan dat interessant zijn: die kan 
hierdoor een eventueel overschot aan elektriciteit 
verkopen en terugleveringskosten beperken.

•  �Peakshaving met een opslagsysteem  
Energieopslag met een plug-and-play opslagsysteem 
verlaagt pieken in het gebruik van elektriciteit door 
zware apparaten zoals bouwliften en torenkranen16. 
Het elektriciteitsnet wordt daardoor minder belast.  
In afstemming met de netbeheerder zijn ook 
systemen mogelijk die buiten piekuren worden 
opgeladen. De energiekosten zijn dan veelal lager. 
Afhankelijk van het noodzakelijke vermogen is 
hiervoor meer of minder ruimte noodzakelijk.

•  �Aggregaat op hernieuwbare brandstof  
Er bestaan aggregaten op hernieuwbare brandstoffen 
zoals waterstof, methanol, groengas, biogas of 
biodiesel. Er hangt een hoger prijskaartje aan,  
maar deze brandstoffen zijn duurzamer dan diesel.

 

15. BAM doet een pilot in ontwikkelingsgebied Wickevoort te Cruqius voor haar Flow woningconcept (20 woningen).
16. �QuinteQ Energy voert met vijf bouwbedrijven een test uit met het gebruik van een vliegwiel voor het opvangen van piekvermogens  

bij torenkranen en bouwliften. Zie: https://quinteqenergy.com/news/project-fly-high-five-persbericht/

https://quinteqenergy.com/news/project-fly-high-five-persbericht/


5.  Handelingsperspectief voor de bouwsector
De druk op de bouwsector is groot. Tegelijk zijn de mogelijkheden voor elektriciteitstransport beperkt. 
Bouwpartijen moeten daarom inspelen op alle kansen die zich voordoen. Iedere situatie is anders.  
In deze paragraaf vatten we de handelingsperspectieven voor bouw- en infrabedrijven samen.

Woningbouw (grondgebonden woningen)
Grondgebonden woningen in nieuwbouwprojecten 
zonder collectieve duurzaamheidssystemen kunnen 
volstaan met kleinverbruikersaansluitingen van 
maximaal 3x80 Ampère. Deze aansluitingen zijn 
meestal gewoon mogelijk. De timing kan afhangen van 
het maatschappelijke prioriteringskader. Netbewust 
ontwerpen kan de toekenning van capaciteit 
bespoedigen doordat de belasting van het netwerk 
hierdoor beperkt blijft of zelfs vermindert. Voor de 
energievoorziening bij bouwwerkzaamheden en 
infrastructuur moet wel rekening worden gehouden 
met een (tijdelijk) aansluitprobleem.

Woningbouw (gebiedsontwikkeling met  
gestapelde bouw)
Bij gebiedsontwikkeling met gestapelde woningen 
en collectieve duurzaamheidsoplossingen is een 
grootverbruikersaansluiting nodig van meer dan 
3x80 Ampère. De mogelijkheden zijn afhankelijk 
van de transportcapaciteit op het net. In de meeste 
regio’s geldt een wachtrij voor nieuwe aansluitingen. 
In de wachtrij is de volgorde geregeld volgens het 
maatschappelijke prioriteringskader. Netbewust 
ontwerpen kan oplossingen bieden waardoor een 
verzoek om een aansluiting een hogere prioriteit 
krijgt. Dat kan de toewijzing van capaciteit versnellen. 
Mogelijkheden zijn het ontwerp van energieleverende 
woningen in-grid en de opzet van of de aansluiting 
op een energiehub. Soms is een aansluiting mogelijk 
op een ander deel van het middenspanningsnet of 
kan het aansluitproces worden versneld als de klant 
- in overleg met de netbeheerder - zichzelf aansluit. 
Los hiervan moet de bouwpartij oplossingen vinden 
voor een mogelijk probleem voor een (tijdelijke) 
bouwaansluiting.

Woningbouw (renovatie, verduurzaming  
en transformatie)
Bij verduurzaming van grondgebonden woningen 
moeten bestaande aansluitingen vaak worden 
verzwaard, maar dit blijft binnen het maximum van 
een kleinverbruikersaansluiting. Het volledige palet 
van netbewust ontwerpen is meestal niet realistisch 
omdat de bestaande structuur van gebouwen 
gehandhaafd blijft. Bij transformatie ligt dat anders. 
Dan ontbreekt soms een aansluiting. Bovendien is 
vaak een grootverbruikersaansluiting (van meer 
dan 3x80 Ampère) nodig voor liften en collectieve 
duurzaamheidssystemen. Bij een woonproject kan de 
bouwpartij het project hiervoor bij de netbeheerder 
aanmelden voor maatschappelijk prioriteren. 
Netbewust ontwerpen is binnen de bestaande 
gebouwstructuur beperkt mogelijk, maar is wel de 
oplossingsrichting. Los hiervan moet het bouwbedrijf 
oplossingen vinden voor een mogelijk (tijdelijk) 
aansluitprobleem. 

Utiliteitsbouw
Kleinschalige nieuwbouw dat kan volstaan met 
een kleinverbruikersaansluiting is veelal gewoon 
mogelijk. Bij grootschalige nieuwbouw met een 
aansluiting van meer dan 3x80 Ampère moeten 
bouwpartijen in de meeste regio’s rekening houden 
met transportschaarste. Er is een wachtrij voor nieuwe 
aansluitingen en het maatschappelijk prioriteringskader 
is van kracht. Gebouwen voor organisaties die 
bijdragen aan de binnenlandse veiligheid zoals 
hulpdiensten, justitie en Rijkswaterstaat en 
organisaties die voorzien in basisbehoeften als 
onderwijs, drinkwater, wonen en energie krijgen bij 
voorrang capaciteit op het net toegewezen. 



Soms is een aansluiting mogelijk op een ander deel 
van het middenspanningsnet of op een energiehub. 
Het aansluitproces kan worden versneld als de klant 
- in overleg met de netbeheerder - zichzelf aansluit. 
Los hiervan moet de bouwpartij oplossingen vinden 
voor een mogelijk probleem voor een (tijdelijke) 
bouwaansluiting.

Infrastructuur (renovatie, vervanging en nieuwbouw)
Voor het onderhouden, renoveren en/of aanleggen van 
infrastructuur zijn tijdelijke (bouw)aansluitingen nodig 
voor levering van elektriciteit voor (zware) apparatuur, 
verwarming van ruimtes en opladen van elektrisch 
gereedschap of elektrische busjes. Het probleem is,  
dat deze werken vaak op een termijn van zes tot twaalf 
weken moeten starten, terwijl een aansluiting vaak 
langer op zich laat wachten. Mogelijke oplossingen 
zijn het gebruik van (over)capaciteit van laadpalen, 
bruggen, gemalen of een energiehub, eigen opwekking 
van elektriciteit (zon en/of wind), gebruik van een 
aggregaat op duurzame brandstoffen en toepassing 
van plug-and-play opslagsystemen. 

Tips voor bouwbedrijven  
bij aansluiten

•  �Informeer naar transport- en aansluitcapaciteit 
bij de regionale netbeheerder.

•  �Kondig het werk vroeg aan en dien zo vroeg 
mogelijk een verzoek in voor toekenning van 
transportcapaciteit. Kijk op MijnAansluiting.nl 
of informeer bij de regionale netbeheerder. 

•  �Gebruik een prefab meterkast van de lijst op 
MijnAansluiting.nl/prefabmeterkast. Voordat 
de muren van een nieuwbouwwoning er staan, 
wordt de definitieve meterkast al geplaatst. 
Dit is efficiënter en veiliger, het aansluitproces 
wordt beter planbaar en in de praktijk vindt 
vrijwel geen afkeur meer plaats.

•  �Of laat eerst een toekomstig laadplein of 
wijkaccu aanleggen.

•  �Verdiep je in het aansluitproces en kom in 
contact met een aansluitende aannemer die 
het gehele aansluitproces kan uitvoeren.

•  �Werk conform alle regelgeving. Dit voorkomt 
vertraging als gevolg van afkeuring na een 
schouw. 

•  �Beoordeel of (tijdelijk) gebruik van een 
opslagsysteem of een aggregaat op 
hernieuwbare brandstof mogelijkheden biedt. 

•  �Dien een klacht in bij de ACM of ga naar de 
rechter wanneer er wel aansluitcapaciteit 
is maar de netbeheerder zijn termijnen niet 
nakomt.



6. Verantwoording
Deze publicatie is een uitgave van Bouwend 
Nederland en is bedoeld om de leden te 
informeren en concrete handvatten te bieden. 

Bouwend Nederland
Bouwend Nederland vindt het van vitaal belang voor 
de Nederlandse samenleving en economie dat alle 
woningen, bedrijven en bouwplaatsen snel op het 
elektriciteitsnet aangesloten kunnen worden. Bouwend 
Nederland dringt erop aan dat hiervoor in regelgeving 
maximumtermijnen worden gesteld die voor alle 
partijen realistisch, werkbaar en acceptabel zijn. Alle 
ketenpartners zouden zich moeten inspannen om deze 
maximumtermijnen te realiseren. Bouwend Nederland 
is hierover voortdurend in gesprek met ACM, 
netbeheerders en aannemers en vertegenwoordigd 
binnen de Stichting Mijn Aansluiting.
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Verder lezen

•  �‘Eerste hulp bij netcongestie’ is een handreiking 
voor bedrijven om grip te krijgen op het 
energievoorziening. Het is een publicatie van  
het Gelders Energieakkoord. 

•  �Het programma Netcongestie bedrijfsleven 
ondersteunt en betrekt ondernemers bij dit 
probleem. 

•  �Het platform Partners in Energie brengt 
marktpartijen en zakelijke partijen samen voor een 
optimale samenwerking in de energiesector. 

•  �‘De families van Energy Hubs in Nederland’ 
is een publicatie van Royal Haskoning DHV in 
opdracht van de Topsector Energie en RVO. Het 
beschrijft de karakteristieken van energiehubs en 
hun betekenis voor de energietransitie. 

•  �‘Netcongestie bij bedrijven: wat kunt u doen?’ 
is een informatieblad voor ondernemers en 
organisaties die tegen netcongestie aanlopen en 
zoeken naar oplossingen. Het is een publicatie van 
RVO.

•  �‘Netbewuste nieuwbouw; Ontwerpprincipes 
om netbewust te bouwen’ is een gezamenlijke 
publicatie van netbeheerders en provincies, 
NEPROM, Bouwend Nederland, Techniek 
Nederland en TKI Urban Energy.

https://www.geldersenergieakkoord.nl/actueel/eerste-hulp-bij-netcongestie
https://www.ondernemen.nl/netcongestie
https://www.partnersinenergie.nl/
https://topsectorenergie.nl/documents/1237/20240708_Eindrapport_Families_Energy_Hubs_PDF.pdf
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2024-07/Factsheets-oplossingen-netcongestie-bedrijven-versie-2.pdf
https://www.netbeheernederland.nl/publicatie/netbewust-en-netneutraal-bouwen
https://www.netbeheernederland.nl/publicatie/netbewust-en-netneutraal-bouwen

